

A. Format RUP Melalui Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

Nomor :
Tanggal :


Nama SKPD : BAPPEDA
Tahun Anggaran : 2014

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAAN	Lokasi	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		DESKRIPSI
											Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
1	5	4	5	6		7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	Penyusunan SIM Irigasi	Penyusunan SIM Irigasi	Kab. Purbalingga	Belanja Jasa Pihak ketiga Pembuatan CD Aplikasi SIM	Pengadaan Langsung	25 buah	APBD	1.05.1.06.01.15.005	140.821.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mei-14	17-Mei-14	17-Agust-14	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Purbalingga	BM Pengadaan alat alat angkut darat bermotor station wagon	Pengadaan Langsung	1 unit	APBD	1.06.1.06.01.01.005	190.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	29-Mar-14	17-Mar-14	17-Apr-14	
3			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Mesin Penghancur kertas	Pengadaan Langsung	1 unit	APBD		4.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
4			Kab. Purbalingga	BM Filling kabinet	Pengadaan Langsung	5 unit	APBD		10.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
5			Kab. Purbalingga	BM Perlengkapan Sound Sistem	Pengadaan Langsung	1 unit	APBD		5.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
6			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Komputer PC	Pengadaan Langsung	2 unit	APBD		10.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
7			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Note book	Pengadaan Langsung	3 unit	APBD		24.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
8			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Printer	Pengadaan Langsung	6 unit	APBD		16.250.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
9			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Hardisk Eksterna	Pengadaan Langsung	1 unit	APBD		550.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
10			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan LCD/MMP	Pengadaan Langsung	2 unit	APBD		20.500.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
11			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Komputer Tablet	Pengadaan Langsung	2 unit	APBD		10.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
12			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Meja Kerja	Pengadaan Langsung	8 buah	APBD		6.700.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
13			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Kursi Kerja	Pengadaan Langsung	3 buah	APBD		1.700.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	
14			Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Karpet Lantai	Pengadaan Langsung	62 m2	APBD		9.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	17-Mar-14	29-Mar-14	

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAAN	Lokasi	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		DESKRIPSI
											Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
1	5	4	5	6		7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
15	Penataan arsip	Penataan arsip	Kab. Purbalingga	Belanja Jasa Pihak ketiga Penataan arsip	Pengadaan Langsung	150 boks	APBD	1.06.1.06.01.01.026	17.500.000	Pengadaan Langsung	April 2014	April 2014	17-Mar-14	29-Mar-14	
16	Penyusunan Background Study RPJMD	Penyusunan Background Study RPJMD	Kab. Purbalingga	Belanja Jasa Pihak ketiga pembuatan buku analisis Background RPJMD Kab. Pbg	Pengadaan Langsung	10 buku	APBD	1.06.1.06.01.15.004	132.000.000	Pengadaan Langsung	04-Mei-14	30-Sep-14	04-Mei-14	30-Sep-14	
17	Implementasi SIM Perencanaan	Implementasi SIM Perencanaan	Kab. Purbalingga	BM Pengadaan komputer	Pengadaan Langsung	6 unit	APBD	1.06.1.06.01.15.010	36.500.000	Pengadaan Langsung	21-Feb-14	28-Feb-14	01-Mar-14	31-Mar-14	
18	Feasibility Study Pembangunan Jembatan Si Gintung Ruas Pepedan Kec.Krmoncol - tetel	Feasibility Study Pembangunan Jembatan Si Gintung Ruas Pepedan Kec.Krmoncol - tetel	Kab. Purbalingga	Pembuatan buku	Pengadaan Langsung	20 buah	APBD	1.06.1.06.01.15.011	50.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	21-Mar-14	21-Mei-14	
19	Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Purbalingga	Pembuatan buku	Pengadaan Langsung	10 buku	APBD	1.06.1.06.01.16.001	90.000.000	Pengadaan Langsung	20-Feb-14	05-Mar-14	10-Mar-14	10-Jun-14	
20	FEDEP	FEDEP	Kab. Purbalingga	BM Pengadaan Kelengkapan Komputer Hardisk Eksternal	Pengadaan Langsung	1 buah	APBD	1.06.1.06.01.16.002	750.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	01-Mar-14	01-Mar-14	01-Mar-14	
21	Evaluasi Pencapaian MDG's	Evaluasi Pencapaian MDG's	Kab. Purbalingga	Belanja Jasa Pihak ketiga pembuatan buku	Pengadaan Langsung	5 buah	APBD	1.06.1.06.01.16.005	44.000.000	Pengadaan Langsung	30 Feb 2014	30-Okt-14	01-Mar-14	31-Des-14	
22	Fasilitasi Pengembangan Desa Terpadu	Fasilitasi Pengembangan Desa Terpadu	Kab. Purbalingga	Belanja jasa pihak ketiga pembuatan buku bussines plan	Pengadaan Langsung	5 buah	APBD	1.06.1.06.01.16.010	40.000.000	Pengadaan Langsung	April 2014	Desember 2014	April 2014	Desember 2014	
23	Perumusan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas	Perumusan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas	Kab. Purbalingga	Belanja jasa pihak ketiga pembuatan buku	Pengadaan Langsung	5 buah	APBD	1.06.1.06.01.16.013	25.000.000	Pengadaan Langsung	28-Jan-14	31-Des-14	Agustus 2014	November 2014	

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAAN	Lokasi	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		DESKRIPSI
											Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
1	5	4	5	6		7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
24	Penyusunan Database Prasarana Kesehatan dan Sosial	Penyusunan Database Prasarana Kesehatan dan Sosial	Kab. Purbalingga	Belanja jasa pihak ketiga pembuatan buku	Pengadaan Langsung	5 buah	APBD	1.06.1.06.01.16.015	40.500.000	Pengadaan Langsung	30-Jul-14	31-Agust-14	Agustus 2014	November 2014	
25	Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Kab. Purbalingga	Belanja jasa pihak ketiga pembuatan dokumen perencanaan pembangunan	Pengadaan Langsung	50 buah	APBD	1.06.1.06.01.15.008	14.000.000	Pengadaan Langsung	25-Agust-14	09-Sep-14	10-Sep-14	10-Des-14	
26	Penyusunan SIG Potensi Ekonomi Daerah	Penyusunan SIG Potensi Ekonomi Daerah	Kab. Purbalingga	Belanja jasa pihak ketiga pembuatan buku	Pengadaan Langsung	20 buku, 1 peta	APBD	1.06.1.06.01.15.006	50.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-14	15-Mar-14	21-Mar-14	21-Mei-14	
									988.771.000						

Purbalingga, 21 Januari 2014
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN PURBALINGGA



Ir. SETIYADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19601007 198903 1 006

Nomor :
Tahun Anggaran : 2014

Nama SKPD : BAPPEDA
Tahun Anggaran : 2014

NO	KEGIATAN	Lokasi	SUMBER DANA	KODE DIPA	METODE PENGADAAN (PENGAD. LANGSUNG/SWAKELO LA/LELANG)	PAGU (Rupiah)	VOLUME	DESKRIPSI	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA	
									Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)
1	5	5	8	9		10	11	12	13	14
1	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAPPEDA

KABUPATEN PURBALINGGA

KEPADA BAPPEDA

Purbalingga, 21 Januari 2014

IT SETIYADI, M.Si

Penyedia Utama Muda

NIP.19601007 198903 1 006